[bookmark: _GoBack]Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска 
"Социальная поддержка граждан Волгодонска"
по итогам 9 месяцев 2020 года

	Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 19.09.2019 № 2357. 
На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 1298382,2 тыс. рублей (в том числе из внебюджетных источников - 19200,6 тыс. рублей), сводной бюджетной росписью 1274048,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 951986,3 тыс. рублей (в том числе за счет внебюджетных источников - 13367,2 тыс. рублей) или 74,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
	Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее - подпрограмма 1);
подпрограмма 2 - «Финансовая поддержка семей с детьми» (далее - подпрограмма 2);
подпрограмма 3 - «Старшее поколение» (далее - подпрограмма 3);
подпрограмма 4 - «Доступная среда» (далее - подпрограмма 4);
подпрограмма 5 - «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма 5);
	План реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден приказом директора ДТиСР г.Волгодонска «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» на 2020 год» от 27.09.2019 № 197.
	На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 629378,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 584198,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 409713,6 тыс. рублей или 70,1 процент от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
	В рамках подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 12 основных мероприятий, со сроком исполнения до 31.12.2020.
	Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 2 контрольных событий.
По итогам 9 месяцев 2020 года достигнуто 1 контрольное событие 1.1. Достигнуто в установленный срок.
	На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 529503,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 569551,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 449531,0 тыс. рублей или 78,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 11 основных мероприятий, со сроком исполнения до 31.12.2020.
	Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 2 контрольных событий.
	Контрольное событие 2.1 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуто частично:
 - заключен контракт 07.08.2020 на доставку детей к местам оздоровления и обратно по путевкам, предоставляемым Министерством труда и социального развития Ростовской области;
- на стадии заключения контракты на доставку детей к местам оздоровления и обратно по путевкам, приобретаемым ДТиСР г.Волгодонска. Планируемый срок заключения контрактов 15.10.2020г.
Соответственно контрольное событие 2.2 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуто частично:
- контракт на доставку 75 детей к местам оздоровления и обратно по путевкам, предоставляемым Министерством труда и социального развития Ростовской области исполнен 21.09.2020; 
- плановый срок исполнения по контрактам на доставку 200 детей к местам оздоровления и обратно по путевкам, приобретаемым ДТиСР г.Волгодонска - до 31.12.2020.
В рамках подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено 2 основных мероприятий, со сроком исполнения до 31.12.2020.
	На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено 97562,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 78674,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 65880,3 тыс. рублей или 83,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Контрольные события в подпрограмме 3 не предусмотрены.
В рамках подпрограммы 4 в 2020 году предусмотрено 6 основных мероприятий, со сроком исполнения до 31.12.2020.
	На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 в 2020 году предусмотрено 1833,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1521,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 1444,4 тыс. рублей или 95,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 1 контрольного события. 
По итогам 9 месяцев 2020 года контрольное событие 4.1 достигнуто ранее запланированного срока. Выполнены работы по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в учреждениях культуры. В зданиях «Библиотека №3» и «Центральная детская библиотека» приняты работы по акту выполненных работ от 26.06.2020г., согласно графику производства работ. В библиотеках установлены пандусы, заменены двери, расширены дверные проемы, оборудованы туалетные комнаты.
В рамках подпрограммы 5 в 2020 году предусмотрено 1 основное мероприятие, со сроком исполнения до 31.12.2020.
	На реализацию основного мероприятия подпрограммы 5 в 2020 году предусмотрено 40103,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 40103,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 25417,0 тыс. рублей или 63,4 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Контрольные события в подпрограмме 5 не предусмотрены.
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы нарушение сроков исполнения основных мероприятий не установлено. Нарушены сроки исполнения двух контрольных событий, в результате чего приняты следующие меры:
- заключены контракты на приобретение путевок для санаторного оздоровления с ООО «ДОК «Спутник» (Ростовская область, Неклиновский р-н);
- заключены контракты на доставку детей к местам оздоровления и обратно по путевкам, приобретаемым ДТиСР г.Волгодонска .
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